

AVANCE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS 2022 ENTRE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO) – INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (INN)

Objetivo 1: Fortalecer la normalización nacional a través del estudio, actualización y republicación de Normas Chilenas que ayuden en algunas áreas productivas que requieran éstas para sus procesos de desarrollo y de evaluación de la conformidad.					
<i>Meta 1.1: Estudiar a lo menos 70 proyectos de Normas Chilenas</i>					
Compromisos		Avance (%) Actividades Realizadas (descripción)	Desviación (%)	Medidas correctivas	Resumen Cumplimiento Meta
1	Cuadro resumen estados de normas financiadas convenios años anteriores.	100 % Se informa que el cuadro resumen estados de normas financiadas convenios años anteriores se encuentra actualizado.	0%	No presenta retraso, avances acordes a lo planificado.	El mayor avance de esta meta, está programado para ser ejecutado en el 2º semestre del año, esto es, seleccionar los proyectos de Normas Chilenas a estudiar restantes, publicar la totalidad de ellos en sitio web para consulta pública y efectuar las reuniones de Comité Técnico para cada una de ellas.
2	Definición de a lo menos 70 proyectos de normas que se estudiarán en el Convenio. Etapa correspondiente: Anteproyecto de normas	44,28% Se informa que se han seleccionado 31 proyectos de Normas Chilenas a estudiar.	0%	No presenta retraso, avances acordes a lo planificado.	
3	Envío en Consulta Pública de a lo menos 70 proyectos de Normas Chilenas. Etapa correspondiente: Proyecto de Norma (en sitio web: www.consultapublica.cl)	0% No se han enviado proyectos en CP.	100%	La totalidad de los avances comprometidos para este compromiso se efectuarán durante el segundo semestre.	
4	Ejecución de al menos una reunión de Comité Técnico, efectivamente realizada, de 70 proyectos de normas con sus respectivas Copias de Acta Etapa correspondiente: Proyecto de Norma.	0% No se han efectuado reuniones de Comité Técnico.	0%	No presenta retraso, avances acordes a lo planificado.	
Porcentaje de logro de la meta (%)					36,07%
<i>Meta 1.2: Adoptar por método de republicación, a lo menos 42 Normas Internacionales ISO, IEC y/o ISO/IEC.</i>					
Compromisos		Avance (Actividades Realizadas)			Resumen Cumplimiento Meta
1	Definición de a lo menos las 42 Normas seleccionadas para ser adoptadas por Método de Republicación	85,71% Se informa Listado de Normas ISO, IEC o ISO/IEC a adoptar por el método de republicación. A la fecha se han definido 36 Normas Internacionales para republicación.	0%	No presenta retraso, avances acordes a lo planificado.	Los compromisos restantes serán obtenidos en el segundo semestre del presente año.

2	Aprobación de a lo menos 42 Normas Chilenas adoptadas por Método de Republicación, con el Informe presentado al Consejo del Instituto.	0%. No se han aprobado Normas Chilenas por Método de Republicación.	100%	Durante el segundo semestre se aprobarán las 42 republicaciones comprometidas	
Porcentaje de logro de la meta (%)					42,86%

Objetivo 2: Facilitar la participación de las partes interesadas nacionales en procesos normativos internacionales en áreas productivas priorizadas.					
<i>Meta 2.1: Crear y/o Mantener a lo menos 7 Comités Espejos de ISO, IEC y/o ISO/IEC conformados, realizando 3 reuniones por cada Comité.</i>					
Compromisos		Avance (%) Actividades Realizadas (descripción)	Desviación (%)	Medidas correctivas	Resumen Cumplimiento Meta
1	Informe que contenga el listado de 7 Comités Espejo Priorizados a crear y/o mantener durante la vigencia del convenio, con estimación de fechas de reuniones a realizar, coordinadas con Corfo.	100% Se informa listado de Comités priorizado. Se han definido 7 Comités Espejo para conformar y/o mantener.	0 %	No presenta retraso, avances acordes a lo planificado.	La meta presenta avances acordes a lo planificado. Los compromisos restantes serán obtenidos en el segundo semestre del presente año.
2	Informe con el reporte de a lo menos 21 reuniones de Comité Espejo realizadas con sus respectivas actas	80,95% Se han efectuado 17 reuniones de Comité.	0%	No presenta retraso, avances acordes a lo planificado.	
Porcentaje de logro de la meta (%)					90,5%
<i>Meta 2.2: Representar a INN en al menos 3 Reuniones internacionales de Comités ISO, IEC y/o ISO/IEC, relativas a los comités Espejos.</i>					
Compromisos		Avance (Actividades Realizadas)	Desviación (%)	Medidas correctivas	Resumen Cumplimiento Meta
1	Informe con el reporte de la participación de a lo menos 3 reuniones definidas, que contenga: fecha, lugar, asistente INN, temas tratados, principales conclusiones y registro visual de la actividad.	0% Las reuniones de participación internacional de los Comités seleccionados se efectuarán en el segundo semestre de 2022.	0%	La totalidad de los avances comprometidos para este compromiso se efectuarán durante el segundo semestre.	Dado que las reuniones de participación internacional se han programado para el segundo semestre, los avances correspondientes se concretarán precisamente en el segundo semestre.
Porcentaje de logro de la meta (%)					0%

Objetivo 3: Difundir y promocionar contenidos relacionados con los aspectos normativos técnicos estudiados, proporcionando con ello mayor visibilidad de las actividades del INN principalmente en los temas de normalización

Meta 3.1: Difundir a través de al menos 2 eventos, los contenidos normativos técnicos estudiados.

Compromisos		Avance (%) Actividades Realizadas (descripción)	Desviación (%)	Medidas correctivas	Resumen Cumplimiento Meta
1	Informe de la ejecución de a lo menos 2 eventos efectuado	0% No se ha efectuado eventos a la fecha. Esta actividad está programada para el segundo semestre.	0%	No presenta retraso. Los eventos programados se efectuarán en el segundo semestre.	Meta se obtendrá el segundo semestre según lo programado
Porcentaje de logro de la meta (%)					0%